

苏州市级财政支出项目绩效再评价评分表（2021年度）

| 项目名称 | 电子政务项目建设资金 | | 项目单位 | 苏州市信息中心 |
|-------|------------------------|------|------|---------|
| 类别 | 指标名称 | 权重 | 评分结果 | 备注 |
| 投入与管理 | 财务制度健全性 | 1.00 | 1.00 | |
| | 可行性研究充分性 | 2.00 | 2.00 | |
| | 业务运维体系健全性 | 1.00 | 1.00 | |
| | 工程管理规范性 | 5.00 | 5.00 | |
| | 预算执行率 | 8.00 | 8.00 | |
| | 专款专用率 | 3.00 | 3.00 | |
| | 配套设施到位率 | 1.00 | 1.00 | |
| | 资金使用合规性 | 3.00 | 3.00 | |
| 产出目标 | 智能运维可视化平台及服务建设计划完成率 | 1.30 | 1.30 | |
| | 社会数据服务接入数据来源运营商数量 | 1.30 | 1.30 | |
| | 项目建设管理规范性 | 1.30 | 1.30 | |
| | 政务区块链公共服务平台建设项目建设计划完成率 | 1.30 | 1.30 | |
| | 公共数据开放平台建设计划完成率 | 1.30 | 1.30 | |
| | 法人服务总入口建设计划完成率 | 1.30 | 1.30 | |
| | 时空大数据融合分析平台建设计划完成率 | 1.30 | 1.30 | |
| | 年内项目启动数 | 1.30 | 1.30 | |
| | 数字政府大数据可视化平台建设计划完成率 | 1.30 | 1.30 | |
| | 研发运维一体化平台项目建设计划完成率 | 1.30 | 1.30 | |
| | 苏周到APP项目二期建设计划完成率 | 1.30 | 1.30 | |

| | | | | |
|------------|-------------------------------|-------|-------|--|
| | 感知物联网公共服务平台建设计划完成率 | 1.30 | 1.30 | |
| | 政务大数据治理平台建设计划完成率 | 1.30 | 1.30 | |
| | 一码通基础平台建设计划完成率 | 1.30 | 1.30 | |
| | 空间大数据平台升级扩容与数据处理服务建设计划完成率 | 1.30 | 1.30 | |
| | 大数据共享协同综合服务项目建设计划完成率 | 1.30 | 1.30 | |
| | 数字政府项目要素可视化平台升级及架构治理服务建设计划完成率 | 1.30 | 1.30 | |
| | 大数据云上产业园平台项目建设计划完成率 | 1.30 | 1.30 | |
| | 政务数据资源索引及综合服务平台运营服务项目建设计划完成率 | 1.30 | 1.30 | |
| | 市级政务云业务中台升级改造项目建设计划完成率 | 1.30 | 1.30 | |
| 效果目标 | 3大运营商覆盖率 | 3.16 | 3.16 | |
| | 年度注册用户增加率 | 3.14 | 3.14 | |
| | 2个项目用户满意度 | 3.14 | 2.28 | |
| | 服务部门覆盖率 | 3.14 | 3.14 | |
| | 苏周到项目用户满意度 | 3.14 | 1.33 | |
| | 3个项目功能实现率 | 3.14 | 3.14 | |
| | 14个项目功能实现率 | 3.14 | 3.14 | |
| 影响力目标 | 运维机制项目覆盖率 | 4.00 | 4.00 | |
| | 系统使用人员培训项目覆盖率 | 4.00 | 4.00 | |
| 指标质量（4分） | | 4.00 | 2.8 | |
| 报告质量（12分） | | 12.00 | 6 | |
| 组织管理工作（4分） | | 4.00 | 4 | |
| 合计 | | 100 | 90.13 | |